



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Nacionālais
attīstības plāns

Nokalpojušu pārvades līniju stabu atkārtota izmantošana (SuReUP)

Nr. 1.1.1.3/1/24/A/012

Projekta īstenošanas 4. ceturksnis (01.07.-30.09.2026.).

Turpinās projekta realizēšana atbilstoši izstrādātajam projekta īstenošanas laika grafikam. Šajā periodā rūpnieciskā partnera SIA “Jauda-koks” mātesuzņēmums SIA “IBIZA” veica reorganizāciju un pārņēma arī visus ar projekta realizēšanu saistītos pienākumus. Sākot ar septembri projekta rūpnieciskais partneris ir SIA “IBIZA”, un nu jau iesaistoties arī jaunajam partnerim turpinājās reprezentatīva pētniecības materiāla savākšana gan koksnes īpašību izpētei, gan prototipu izstrādei (projekta darbība Nr. 2. d1). Turpinājās koksnes ķīmiskās analīzes gan svaigi ar divu veidu (CA un ACQ) koksnes aizsardzības līdzekļiem impregnētiem stabiem, gan impregnētiem stabiem, kas bijuši ekspluatācijā (projekta darbība Nr.2. d2). Turpinājās fizikālo un mehānisko īpašību noteikšana impregnētas un kontroles koksnes paraugiem (projekta darbība Nr. 2. d3). Aktīvi turpinās darbs pie nepieciešamās informācijas vākšanas, lai lietotu pārvades līniju stabu atkārtotai izmantošanai varētu veikt ietekmes uz vidi izvērtēšanu (projekta darbība Nr.2. d5). Lotārs O. Vasiļjevs ar mutisko ziņojumu par koksnes fizikālo un mehānisko īpašību izmaiņām svaigi ar CA un ACQ veidu aizsardzības līdzekļiem impregnētos stabos piedalījās starptautiskā konferencē “22nd Annual Meeting of the Northern European Network for Wood Science and Engineering (WSE2026)”, kas no 15. līdz 16. maijam notika Rīgā (projekta darbība Nr.4), un šobrīd tiek gatavota publikācija par šiem rezultātiem žurnāla Wood Material Science & Engineering speciālizlaidumam. Par projekta aktivitātēm plašākai sabiedrībai tika stāstīts ikgadējajā Zinātnieku nakts pasākumā Koksnes ķīmijas institūtā.

Abu projekta partneru publiskās telpās ir izvietoti informatīvie plakāti par projektu (projekta darbība Nr. 5).

Vadošais partneris: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Sadarbības partneris: IBIZA SIA

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2025.-30.09.2028.

Projekta kopējās izmaksas: 683 022.50 EUR, t.sk. ERAF finansējums 510 000.00 EUR un valsts budžeta finansējums 90 000.00 EUR



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Nacionālais
attīstības plāns

**Sustainable reuse of wood from removed utility poles (SuReUP)
No 1.1.1.3/1/24/A/012**

The fourth quarter of project implementation (01.07. - 30.09.2026).

During this period, the project activities were carried out in accordance with the developed project implementation schedule. During this period, SIA “IBIZA”, the parent company of the industrial partner SIA “Jauda-Koks”, underwent a reorganisation and assumed all obligations related to the implementation of the project. From September onwards, SIA “IBIZA” became the project's industrial partner, and this new partner continued the work on collecting representative research material for both the study of wood properties and the development of prototypes (Project Activity No. 2.d1). Chemical analyses of the wood were continued, covering both freshly impregnated poles treated with two types of wood preservative (CA and ACQ), and impregnated poles that had already been in service. Determination of physical and mechanical properties of impregnated and control wood samples was carried out (project activity No. 2. d2). The gathering of information has actively been continued for performing the environmental impact assessment of the reuse of wood from removed utility poles (project activity No. 2, subactivity 2.5). Lotārs O. Vasiļjevs presented results on changes in the physical and mechanical properties of wood in posts freshly impregnated with CA and ACQ-type preservatives at the "22nd Annual Meeting of the Northern European Network for Wood Science and Engineering (WSE2026)," held in Riga on May 15–16 (project activity No. 4). A scientific publication regarding these results is currently being prepared for a special issue of the journal “Wood Material Science & Engineering”. Information about the project's activities was also shared with the general public during the annual Researchers' Night event at the Latvian State Institute of Wood Chemistry.

Informative posters about the project (project activity No. 5) have been displayed in the public spaces at the both project partners.

Leading partner: Latvian State Institute of Wood Chemistry

Industrial partner: SIA IBIZA

Implementation period: 01.10.2025.-30.09.2028.

Total planned eligible costs: 683 022.50 EUR, including ERDF funding of 510 000.00 EUR and state funding of 90 000.00 EUR