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Projekta progresa pārskats par periodu 01.03.2019. – 31.05.2020. (projekta 

10.ceturksnis) 
 

Tiek īstenotas projekta aktivitātes: 
 

3. Jaunas principiālās tehnoloģiskas shēmas izstrāde nanocelulozes izdalīšanai no 

atjaunojamiem resursiem 

Izstrādātās metodikas piemērošana kokvilnas audzēšanas atlikumiem. Metodes 

pielāgošana, priekšapstrādes parametru izvēle, mehāniskās apstrādes parametru 

salāgošana, iegūtās nanocelulozes testēšana. 

Nanocelulozes gatavošana izmantošanai 4.aktivitātē. 
 

4. Nanocelulozes piemērotība bio-nanokompozītu sistēmām 

  Mobilitātes laikā pie partnera Slovēnijā sagatavoto paraugu mitruma uzsūcamības 

testēšana un rezultātu apstrāde, apspriešana ar sadarbības partnera pārstāvjiem, gatavošana 

publicēšanai.  

Apkopotie rezultāti tika iesniegti publicēšanai konferencē XXV TECNICELPA/ XI 

CIADICYP Conference 2020, kas bija plānota 2020.gada 7-9.oktobrī, Portugālē, 

Coimbra, tomēr Covid1-19 izraisīto pārvietošanās un pasākumu organizēšanas 

ierobežojumu dēļ konferences tika pārcelta uz 2021.gada martu, tādēļ dalība tika 

atsaukta, jo projekta realizēšana jau būs noslēgusies. 

Publicēts raksts: Filipova I., Serra F., Tarrés Q., Mutjé P., Delgado-Aguilar M. 2020 Oxidative 

treatments for cellulose nanofibers production: a comparative study between TEMPO-mediated 

and ammonium persulfate oxidation. Cellulose, in press. 
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Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums – 36 mēneši. 
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